



Examination Institute

## HERMES 5.1 Advanced

Muster Mini-Case A: Projektmanagementplan (5 Minuten/5 Punkte)

Schwierigkeitsgrad: Leicht

Mit Musterlösung

*HERMES is an open standard of the Swiss Federal Administration. The Swiss Confederation, represented by the Federal IT Strategy Unit (FITSU), is the owner of the intellectual property rights.*

*Copyright © 2016 TÜV SÜD Akademie GmbH*

*All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulation in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by TÜV SÜD Akademie GmbH.*

*All other company, product or service names may be trade marks or service marks of others and are the property of their respective owners.*



## Ihre Rolle

Sie sind Auftraggeber für das Projekt newSYS.

## Problemstellung

Das Projekt newSYS, mit dem die Hauptapplikation Ihrer Abteilung neu entwickelt werden soll, steht am Ende der Projektphase Initialisierung. Sie haben den Projektleiter beauftragt, die nötigen Schritte zur Erstellung des Projektauftrags gemäss HERMES 5 zu unternehmen. Nun hat Ihnen der Projektleiter zum Entscheid für die Freigabe der nächsten Phase ein Dokument mit dem Titel „Projektplan für newSYS“ (im Umfang von 3 Seiten) vorgelegt, welches die folgenden Elemente umfasst:

- Problemstellung
- Risikomanagement
- Kommunikationsplan

## Aufgabe1

*(5 Punkte)*

Beurteilen Sie die Arbeit des Projektleiters und deren Qualität vor dem Hintergrund der HERMES 5-Methode.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Lösung Aufgabe 1

(5 Punkte)

Die Terminologie stimmt nicht.

- Das Dokument muss korrekterweise „Projektmanagementplan“ heissen. Ein Ergebnis „Projektplan“ kennt HERMES 5 nicht.
- Gemäss HERMES 5 heisst es nicht „Problemstellung“, sondern „Projektbeschreibung“.

Der Projektmanagementplan ist unvollständig.

- Er dient als einheitliche Grundlage für alle Projektbeteiligten. Es fehlen einige zentrale Elemente wie z.B. der Terminplan und der Kostenplan, welche wesentliche Elemente für den Auftraggeber sind.

Der Projektleiter hat die Aufgabe nur unvollständig gelöst und die Arbeit ist daher als „ungenügend gelöst“ zu beurteilen.

### Hinweise:

Die Hinweise auf die unkorrekte Terminologie ergeben je 1 Punkt, total 2 Punkte.

Die Feststellung, dass der Projektmanagementplan unvollständig ist, ergibt 2 Punkte.

Der Hinweis, dass der Projektleiter die Aufgabe nicht korrekt bzw. ungenügend gelöst hat, ergibt 1 Punkt.

### Referenzen:

- Lernziele: Kap.3.1
- HERMES online/RHB: RHB S. 90, S. 138